

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. Главы администрации городского округа

Луховицы Моск.обл.

Р.В. Королёв

2024г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "ВТКХ"

А.Н. Филиппов

2024г.



ГРАФИК

остановки котельных на период планового профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года по ООО "ВТКХ"

№ п/п	Наименование и адрес котельных	В т.ч. сезонные котельные	Сроки отключения ГВС					Кол-во отключаемых от ГВС жилых домов
			май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	Южная г. Луховицы, ул. Комсомольская, 2 б				15-28			88
2	Северная -1 г. Луховицы, ул. Горького, д. 16				01-14			13
3	Северная - 2 г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 15 а		стоит до начала ОЗП					
4	Северная-3 г. Луховицы, ул. Пушкина, д.123 а, стр. 1			03-16				1
5	Озерная г. Луховицы, ул. Озерная, д. 4а			03-16				12
6	Модульная г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 15 а				01-14			3
7	Мини котельная-1 г. Луховицы, ул. 50-летия Комсомола д. 19 строение 1			03-16				2
8		Мини котельная-2 г. Луховицы, ул. 50-летия Комсомола д. 19 строение 2	стоит до начала ОЗП					
9	Северная-4, г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 120		на консервации					1
10	Астапово п. Астапово, ул. Новая, д. 16			10-23				6
11	Матыра с. Матыра, ул. Школьная, д. 15			24-30	01-07			13

12	Красная Пойма п. Красная Пойм, ул. Садовая, д. 1				22-31	01-04		20
13	Маяк с. Дединово, ул. Кислова, д. 49, 50				01-14			3
14	Зеленая г. Луховицы, ул. Зеленая, д. 101				01-14			1
15	Выкопанка (СХТ) п. Сельхозтехника, строение 8			03-16				13
16	Головачево с. Головачево, строение 135				01-14			13
17	Новая п. Фруктовая, ул. Вишневая, д. 6			03-16				4
18	Фруктовая п. Фруктовая, ул. Почтовая, д. 16			17-30				8
19	Врачово-Горки п. Врачово-Горки, ул. Клубная, д. 13			01-14				9
20		Врачово д. Врачово, ул. Московская, д. 4а	стоит до начала ОЗП					
21	Орешково п. Орешково, ул. Центральная, д. 27			01-14				14
22	Нижне-Маслово с. Нижне-Маслово, ул. Молодежная, д. 10				01-14			2
23	Павловское с. Павловское, ул. Молодежная, д. 5б				01-14			8
24	Григорьевское с. Григорьевское, ул. Центральная, д. 26				01-14			7
25	УМГ п. Газопроводск, ул. Московская, д. 7а				01-14			8
26	Больница п. Белоомут, ул. Большая Огаревская, д. 22			17-30				11
27	Пески п. Белоомут, ул. Пески, д. 29а				15-28			5
28		ГПЛ-23 п. Белоомут, ул Малая Огарёвская, 115а	стоит до начала ОЗП					
29	МДОУ 19 п.Белоомут, ул. Герцена, д. 3			10-23				
30	Школа-интернат п. Белоомут, ул. Центральная, д. 57			17-30				

31		Лесная п. Белоомут, ул. Лесная	стоит до начала ОЗП					
32	Дединово с. Дединово, ул. Гражданская, д. 26а				15-28		17	
33	Ловцы с. Ловцы, ул. Интернациональная, д. 37а					05-18	9	
34	Бор д. Лисьи Норы, ул. Околопрудная, д. 14а			24-30	01-07		12	
35		Очистные сооружения г. Луховицы, ул. Октябрьская, строение 1	стоит до начала ОЗП					

Первый заместитель генерального директора ООО "ВТКХ"

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Генеральный директор УК "Комфорт"



М.В. Кумунжиев

Б.В. Парижский

А.В. Волков